



República de Moçambique

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

#	ACTIVIDADES DO 1CEES	PERÍODO	ESTADO
1	Elaboração de documentos orientadores do programa (<i>Concept Note</i> , Documento do Programa e Manual do Programa)	Fev 21 à Maio 22	Realizado
2	Realizado o 1º mapeamento de CTEM nas Instituições de Ensino Superior	Set 21	Realizado
3	Realizado o 2º mapeamento de CTEM nas Instituições de Ensino Superior	Abril 22	Realizado
4	Elaboração do caderno de encargo para fornecimento de dispositivos eletrónicos	JUN 22	Realizado
5	Lançado o concurso para fornecimento de dispositivos electrónicos	JUL à AGO 22	Realizado
6	Abertura pública das propostas de técnicas e financeiras para o fornecimento de dispositivos electrónicos	AGO 22	Realizado
7	Assinatura do memorando de entendimento com 31 Instituições de Ensino Superior (IES) que lecionam cursos de CTEM	AGO 22	Realizado
8	Avaliação de concurso de fornecimento de dispositivos	OUT 22	Realizado
9	Lançamento do edital para candidatura dos estudantes ao programa	NOV 22	Realizado
10	Candidatura e Selecção de Beneficiários	FEV 23	Em curso
12	Recepção de listas de estudantes apurados das IES	MAR 23	Não iniciado
17	Início de distribuição de dispositivos	ABR 23	Não iniciado
18	Monitoria e avaliação	MAI 23	Não iniciado